LES GRANDES ÉTAPES AVANT L'ARRÊT (CM DU 1ER AVRIL 2027)

Septembre

- Finalisation correction des pièces réglementaires
- Réunion du Comité de suivi pour présenter les évolutions des pièces
- Préparation bilan de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers

Octobre

- Présentation VP – CMD du bilan de la consommation d'espaces puis présentation au Comité de suivi
- Réunion avec la chambre d'agriculture
- Engagement de la mise à jour des justifications et de l'évaluation environnementale

Novembre

- Préparation de la mise en place des plans livrés par Epures sur SIG (début de mois), adaptation technique des versions entre Arcview et Arcgis puis livraison des plans en format pdf par Epures (fin de mois) – Vérifications par SEM
- Point avec la DDT sur les axes stratégiques développés pour améliorer le PLUi
- Constitution des annexes du PLUi

Décembre

- Mise à disposition du règlement écrit et des plans SIG sur la plateforme de la Métropole
- Livraison par Ecovia de l'évaluation environnementale
- Réunions par secteur (4) avec les maires, VP urba, CMD PLUi et membres du Comité de suivi pour présenter les évolutions des pièces du PLUi et le bilan consommation d'ENAF (04, 09, 10 et 11 décembre)
- Passage en CDNPS pour les STECAL en zone de montagne

Janvier 27

- Livraison par Epures des justifications
- Réunion VP – Président : Bilan des réunions de secteur
- Conférence des maires : présentation politique du PLUi
- Réunion PPA : Présentation du PLUi pour arrêt
- Rédaction du bilan de concertation

Février

- Préparation du dépôt du dossier complet du PLUi sur la plateforme
- Appui aux communes à la formalisation de leur avis si elles le souhaitent

Mars

- Mise à disposition du dossier complet du PLUi aux élus
- Bureau Métropolitain
- Envoi aux Conseillers Métropolitains pour arrêts du PLUi et du PLH